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Projekt: Samlokalisering och samorganisation av Centrum för 
miljö- och klimatvetenskap, Institutionen för naturgeografi och 
ekosystemvetenskap samt Geologiska institutionen 

Uppdragsgivare:  Sven Lidin, dekan 

Projektledare:  Karin Hall, prodekan 

Projekttid:  2023-05-01 – 2023-12-31 

 

Bakgrund och syfte 

Fakultetsstyrelsen beslutade den 1 februari 2023 (STYR2023/166) ”att 

uppdra åt dekanen att, efter samråd med ledningsrådet, initiera ett arbete för 

att klargöra hur verksamheterna vid en gemensam institution bestående av 

dagens CEC, INES och Geologi kan organiseras och utformas med 

utgångspunkt i de förslag som lämnats i de två genomförda utredningarna” 

(STYR 2022/1317, STYR 2022/291).  

En grundförutsättning för en gemensam institution är att verksamheterna 

kan samlas i gemensamma lokaler. En förenklad fastighetsutredning har 

genomförts under våren 2023 som visar att samlokalisering av de tre 

verksamheterna kan genomföras i Geocentrum.  

Denna projektplan omfattar arbetet till och med 31 december 2023.  

Mål 

Det finns två övergripande mål för projektet 

1. Samlokalisering för CEC, INES och Geologi i Geocentrum I och II 

2. Bildandet av en gemensam institution.  

 

Nedanstående effektmål är övergripande fram till att samlokalisering och 

samorganisering har genomförts. Leveransmålen gäller för arbetet fram till 

31 december 2023 och presenteras därför som delmål.  

 

Diarienummer  

STYR 2023/939 

 

Datum 2023-05-09 
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Effektmål  

• Bidra till att skapa förutsättningar för att utveckla en gemensam 

institution. Enligt styrelsebeslut STYR2023/166:  

o Klargöra hur verksamheterna vid en gemensam institution 

bestående av dagens CEC, INES och Geologi kan 

organiseras och utformas med utgångspunkt i de förslag som 

lämnats i de två genomförda utredningarna. 

• Bidra till möjligheter för vidareutveckling av samarbete och 

samverkan i en gemensam institution. Enligt styrelsebeslut STYR 

2023/166: 

o Beredningen av olika aspekter såsom institutionens inre 

organisation (inklusive sammansättning av 

forskargrupper/enheter), organisationen av grund- och 

forskarutbildning, hur kopplingar till näraliggande 

verksamheter vid andra institutioner kan bevaras och 

utvecklas. 
 

• Utveckla och skapa förutsättningar för transparent kommunikation 

och information.  

 

Leveransmål 2023 

• Omlokalisering av beräkningsbiologerna från Fysicum till 

Geocentrum II. 

• Testschema för att klargöra behov av grundutbildningslokaler inför 

samlokalisering. 

• Lokalprogram för samlokalisering.   

• Identifiera konkreta frågeställningar inför projektets fortsättning 

2024. 

• Risk- och konsekvensanalys för samlokaliseringen och samgåendet 

inklusive föreslagna åtgärder.  

• Att till styrelsen rapportera aktiviteter och uppnådda resultat vid 

sammanträden den 7 juni, 27 september och 8 november samt 

leverera en slutrapport om uppnådda delmål för 2023 den 13 

december. 

 

Avgränsning 

Lokalförändringar som omfattar renovering och därtill beräknade 

hyresökningar av Geocentrum hanteras i samarbete med LU Byggnad efter 

analys av förslagna förändringar i den förenklade fastighetsutredning som 

genomförts. Detta arbete görs inom ramen för  fakultetens fastslagna rutiner 

för att hantera lokalanpassningar. 
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Risker  

• Omfattande och resurskrävande förberedelsearbete kommer att 

krävas, vilket kan påverka pågående verksamheter vid 

institutionerna/enheterna i negativ riktning. 

 

Organisation 
 
Projektet organiseras enligt nedanstående bild: 

Projektet ägs av Sven Lidin, dekan 

 

Styrgrupp består av:  

Ordförande: föreståndare CEC 

Prefekt Geologi 

Prefekt INES 

Kanslichef 

Studentrepresentant GU 

Studentrepresentant FU 

Föredragande: projektledare  

 

Projektgruppen består av: 

Karin Hall, projektledare 

https://www.nateko.lu.se/jonathan-seaquist
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Yann Clough, CEC 

Martin Berggren, INES 

Raimund Muscheler, Geologi 

Carina Jarl, projektkoordinator 

Hanieh Heidarabadi, lokalsamordnare 

Johanne Elde, kommunikationsansvarig  

 

Adjungerade: 

Studentrepresentant GU 

Studentrepresentant FU 

 

Kommunikation 

Kommunikationsplan inklusive intressentanalys fastställs i särskild ordning 

med fakultetens kommunikationsansvariga, Johanne Elde. 

Aktiviteter för att nå målen utvecklas i en handlingsplan.   

Budget 

 

Ersättning till representanter från CEC 20 %, 

INES 20 %, Geologi 20 % 

60 % av heltid  

Projektstöd 80 %, Lokalsamordnare 50 %, 

kommunikatör 20 % 

150 % av heltid 

Kick-off: stormöte för information till anställda 

på CEC, INES, Geologi (ca 300 personer)  

Hyra av lokal, 

catering 

Workshop (heldag) med ledningarna Catering 

Flyttkostnader och inköp av inventarier  Gäller för de som 

samlokaliseras 2023 

Kia konsult - processkartläggning - 

 
Kostnaderna finansieras från fakultetens avsättning till Sölvegatan. Övriga 
kostnader hanteras i särskild ordning. 

 

Tidplan  

2023-03-27  Arbetet inleds med ett informationsmöte för föreslagna 

representanter från de berörda verksamheterna 

2023-06-07 Rapportering till styrelsen 

2023-09-27 Rapportering till styrelsen  

2023-11-08 Rapportering till styrelsen  

2023-12-13  Slutrapportering till styrelsen av projektets delmål för 2023  
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